



DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Struttura Organizzativa Proponente	Divisione Sistemi Territoriali, Socio-Sanitari e Gestionali per la Sanità della Direzione Sistemi Informativi
Oggetto:	<p>Progetto SANPAE2: Variazione in aumento ex art. 106, comma 12 D.lgs. n. 50/2016 del Contratto stipulato con l'RTI Enterprise Services Italia S.r.l. - A DXC Technology Company, Crinali S.r.l., Schema31 S.p.A. per "Servizi ICT e di supporto organizzativo e operativo per la gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi dell'Ecosistema Pagamenti della Regione Lazio (SANPAE2)" - prot. n. 14980 del 01/07/2022 – Importo € 1.425.703,16 esclusa IVA (€ 1.739.357,85 inclusa IVA).</p> <p>Codice commessa LAZIOcrea: SANPAE2 CIG 9034923E4F</p> <p>RdP: Antonio Vito Bozza</p>

Premesse:

- Il Direttore della Direzione Organizzazione, Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Informativi a.i., su proposta del Responsabile della Divisione Sistemi Territoriali, Socio-Sanitari e Gestionali per la Sanità, Antonio Vito Bozza, in qualità di Responsabile del Procedimento,
- VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
 - VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, reg. cron. 25960 del 11/01/2022;
 - VISTO l'Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito internet aziendale;
 - VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2022 n. 1215 avente ad oggetto "Approvazione dell'addendum al Contratto Quadro vigente tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. 2022-2026 e approvazione del Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2023";
 - VISTA la Determinazione n. 880 del 19/07/2021 con la quale è stato nominato Antonio Vito Bozza, Dirigente Responsabile della Divisione "Sistemi Socio Sanitari e Territoriali", in qualità di Responsabile del Procedimento (RP) per l'acquisizione dei "Servizi in continuità a supporto dei pagamenti del SSR e gestione dell'Ecosistema Pagamenti della Regione Lazio" (SANPAE2);
 - CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 19576 del 14/10/2021, ha trasmesso alla Regione Lazio lo studio di fattibilità per "Servizi in continuità a supporto dei pagamenti del SSR e gestione dell'Ecosistema Pagamenti della Regione Lazio";
 - ATTESO che la Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria, con nota prot. n. 892254 del 03/11/2021 (prot. LAZIOcrea n. 21264 di pari data), ha comunicato a LAZIOcrea l'approvazione del suddetto Studio di fattibilità e l'intenzione

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE**

- dell'Amministrazione di provvedere ad impegnare e prenotare le somme necessarie per il finanziamento della gara in questione per l'importo complessivo di € 11.046.421,48 inclusa IVA;
- VISTA la Determinazione regionale n. G14906 del 01/12/2021, con la quale la Regione Lazio ha impegnato a favore di LAZIOcrea l'importo complessivo di € 11.046.421,48 IVA inclusa, a valere sui capitoli U000H11725 e U000H22543 - esercizi finanziari 2022-2023-2024 e 2025 per la realizzazione delle attività previste nello studio di fattibilità prot. n. 19576 del 14/10/2021;
 - VISTA la Determinazione n. 1457 del 21/12/2021, con la quale LAZIOcrea S.p.A., giusta deliberazione del C.d.A. di LAZIOcrea del 17/12/2021, ha proceduto con l'indizione di una procedura di gara europea a lotto unico per l'acquisizione dei "Servizi ICT e di supporto organizzativo e operativo per la gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi dell'Ecosistema Pagamenti della Regione Lazio (SANPAE2)". Importo a base d'asta € 8.919.274,00 esclusa IVA (€10.881.514,28 inclusa IVA), Codice commessa LAZIOcrea: SANPAE2, - CIG 9034923E4;
 - VISTA la Determinazione n. 563 del 18/05/2022, con la quale si è proceduto con l'aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto da Enterprise Services Italia S.r.l. - A DXC Technology Company, Crinali S.r.l., Schema31 S.p.A. della procedura di gara suddetta, per l'importo di € 7.128.515,80 esclusa IVA (€ 8.696.789,28 inclusa IVA);
 - ATTESO inoltre che, con la succitata Determinazione n. 563 del 18/05/2022, la dipendente Ing. Valentina Timpani è stata nominata Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per il contratto CIG: 9034923E4F, come previsto dall'art. 101 co. 1 del D.lgs. 50/2016;
 - VISTO il contratto per "Servizi ICT e di supporto organizzativo e operativo per la gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi dell'Ecosistema Pagamenti della Regione Lazio (SANPAE2)" CIG 9034923E4F - prot. n. 14980 del 01/07/2022, stipulato con l'RTI Enterprise Services Italia S.r.l. - A DXC Technology Company, Crinali S.r.l., Schema31 S.p.A. per l'importo di € 7.128.515,80 esclusa IVA;
 - VISTA la nota n. 0779809 del 13/07/2023 (prot. LAZIOcrea n. 12936 del 14/07/2023), con la quale la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, in merito al contratto di cui sopra, comunicando le esigenze manifestate alla stessa Direzione da parte dell'Area Regionale Risorse Umane, dell'Area Regionale Rete Integrata del Territorio e dall'Area Regionale Rete Ospedaliera e Specialistica, ha richiesto a LAZIOcrea S.p.A. l'attivazione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente al fabbisogno espresso per le seguenti attività:
 1. Supporto per la realizzazione, il monitoraggio e il controllo dell'intervento previsto nel progetto sperimentale approvato con DGR n. 153/2023;
 2. Supporto per la progettazione e implementazione di un modello per l'individuazione del fabbisogno standard del personale del SSR, in applicazione della metodologia Agenas;
 3. Supporto specialistico per la definizione del fabbisogno assistenziale necessario a garantire le prestazioni di assistenza territoriale sanitarie e sociosanitarie (RSA, ADI, Hospice, Riabilitazione territoriale, Salute Mentale e Dipendenze);
 - VISTO il Parere Legale espresso con e-mail dall'Area Affari Legali (prot. n. 15460 del 11/09/2023), secondo il quale si ritengono sussistenti i presupposti per procedere ex art. 106, comma 12 D.lgs. n. 50/2016 alla variazione in aumento, atteso che l'importo



DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

delle prestazioni aggiuntive rientra nel quinto dell'importo originario del contratto in argomento e che le nuove esigenze emerse rispetto alle attività già contrattualizzate sono da considerarsi impreviste e imprevedibili nel momento della predisposizione degli atti di gara e di aggiudicazione dell'appalto iniziale;

- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 15575 del 13/09/2023, ha inviato, per quanto sopra, una richiesta di offerta alla società Enterprise Services Italia S.r.l. - A DXC Technology Company (in qualità mandataria del RTI con Crinali S.r.l. - Schema31 S.p.A.) per attività aggiuntive al contratto CIG: 9034923E4F - prot. n. 14980 del 01/07/2022 ex art. 106, comma 12 D.lgs. n. 50 /2016, relativamente alle esigenze trasmesse dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con la succitata nota n. 0779809 del 13/072023;
- VISTA l'offerta prot. n. 16892 del 02/10/2023, proposta dalla Enterprise Services Italia S.r.l. - A DXC Technology Company, a riscontro della nota prot. n. 15575/2023, per l'importo complessivo di € 1.425.703,16 esclusa IVA;
- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 17122 del 03/10/2023, ha quindi trasmesso alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria la suddetta offerta per le attività aggiuntive ex art. 106, comma 12 D.lgs. n. 50 /2016, facendo presente, la possibilità di ricorrere alle economie di gara derivanti dal ribasso d'asta iniziale, al fine della copertura finanziaria di tali attività, e richiedendo pertanto l'autorizzazione ad utilizzare i residui del progetto SANPAE2 per procedere con la variazione in aumento e avviare le attività amministrative e operative necessarie;
- VISTA la nota n. 1135146 del 11/10/2023 (prot. LAZIOcrea n. 17851 del 11/10/2023), con la quale la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha dato riscontro alla succitata nota prot. n. 17122 del 03/10/2023, autorizzando LAZIOcrea S.p.A. ad utilizzare le economie di gara derivanti dal ribasso d'asta al fine di procedere con l'attivazione del quinto d'obbligo ex art. 106, comma 12 D.lgs. n. 50/2016 e richiedendo, data l'urgenza, un pronto avvio delle attività amministrative necessarie;
- PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione;
- ATTESO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nel corso della seduta del 13/10/2023, ha deliberato:
 - di approvare l'aggiornamento del budget del progetto SANPAE2 – “Servizi ICT e di supporto organizzativo e operativo per la gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi dell'Ecosistema Pagamenti della Regione Lazio”, che ammonta complessivamente a € 8.687.317,17 esclusa IVA (€ 10.598.526,95 inclusa IVA) di cui:
 - € 7.928,36 esclusa IVA (€ 9.672,60 inclusa IVA) a valere sull'esercizio 2021 (a consuntivo);
 - € 1.510.914,65 esclusa IVA (€ 1.843.315,87 inclusa IVA) a valere sull'esercizio 2022 (a consuntivo);
 - € 3.429.954,41 esclusa IVA (€ 4.184.544,38 inclusa IVA) a valere sull'esercizio 2023;
 - € 3.738.519,75 esclusa IVA (€ 4.560.994,10 inclusa IVA) a valere sugli esercizi 2024/25, come risulta dal mod. GEPRO con l'allegata scheda di budget;
 - di procedere con la variazione in aumento ex art. 106, comma 12 D.lgs. n. 50/2016 del Contratto stipulato con l'RTI Enterprise Services Italia S.r.l. - A DXC Technology Company, Crinali S.r.l., Schema31 S.p.A. per “Servizi ICT e di supporto organizzativo e operativo per la gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi dell'Ecosistema Pagamenti della Regione Lazio (SANPAE2)” CIG 9034923E4F - prot. n. 14980 del 01/07/2022, per l'importo complessivo di € 1.425.703,16 esclusa IVA (€ 1.739.357,85 inclusa IVA);
 - di autorizzare l'imputazione del suddetto importo a valere sulla commessa SANPAE2;
 - di dare mandato:
 - al Direttore ad interim della Direzione Sistemi Informativi, Andrea Spadetta, e al Responsabile del Procedimento, Antonio Vito Bozza, a procedere con la Determinazione (DEAG) per la Variazione in aumento ex art. 106, comma 12 D.lgs. n. 50/2016 di cui sopra;



DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

- al Direttore ad interim della Direzione Sistemi Informativi, Andrea Spadetta, a procedere con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione ex art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e a compiere ogni atto necessario, opportuno e conseguente;
 - al Responsabile del Procedimento, Antonio Vito Bozza, a porre in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all'allegato 4c del PTPCT Aziendale;
- RITENUTO di dover procedere, pertanto, con la variazione in aumento ex art. 106, comma 12 D.lgs. n. 50/2016 del Contratto per "Servizi ICT e di supporto organizzativo e operativo per la gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi dell'Ecosistema Pagamenti della Regione Lazio (SANPAE2)" CIG 9034923E4F - prot. n. 14980 del 01/07/2022, per l'importo complessivo di € 1.425.703,16 esclusa IVA (€ 1.739.357,85 inclusa IVA), corrispondente a un valore non superiore al quinto dell'importo dell'appalto iniziale, sulla base dell'offerta prot. n. 16892 del 02/10/2023 trasmessa dal fornitore;
- RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura individuata

DETERMINA

- di procedere con la variazione in aumento ex art. 106, comma 12 D.lgs. n. 50/2016 del Contratto stipulato con l'RTI Enterprise Services Italia S.r.l. - A DXC Technology Company, Crinali S.r.l., Schema31 S.p.A. per "Servizi ICT e di supporto organizzativo e operativo per la gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi dell'Ecosistema Pagamenti della Regione Lazio (SANPAE2)" CIG 9034923E4F - prot. n. 14980 del 01/07/2022, per l'importo complessivo di € 1.425.703,16 esclusa IVA (€ 1.739.357,85 inclusa IVA);
- di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa SANPAE2.

BU_CENTRO DI COSTO_ID PROGETTO	CIG	IMPORTO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA AL 22%	IMPORTO IVA INCLUSA
SA_SISSE_SANPAE2	CIG 9034923E4F	€ 1.425.703,16	€ 313.654,69	€ 1.739.357,85

Sintesi acquisto

Aggiudicatario

RTI Enterprise Services Italia S.r.l. - A DXC Technology Company, Crinali S.r.l., Schema31 S.p.A.

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE**

Ordinativi a: Enterprise Services Italia S.r.l. - A DXC Technology Company	DETERMINA REGIONALE DI FINANZIAMENTO	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Sviluppo software e manutenzione evolutiva	G14906 del 01/12/2021	-	€ 191.176,42	-

Ordinativi a: Crinali S.r.l.	DETERMINA REGIONALE DI FINANZIAMENTO	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Servizi di consulenza e prestazioni professionali	G14906 del 01/12/2021	€ 549.672,09	€ 493.678,22	-

Ordinativi a: Schema31 S.p.A.	DETERMINA REGIONALE DI FINANZIAMENTO	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Sviluppo software e manutenzione evolutiva	G14906 del 01/12/2021	-	€ 191.176,43	-

Allegati:

- Determinazione regionale n. G14906 del 01/12/2021
- Mod. GEPRO e scheda di budget progetto SANPAE2
- Contratto CIG 9034923E4F - prot. n. 14980 del 01/07/2022
- Nota regionale n. 0779809 del 13/07/2023
- Parere legale prot. n. 15460 del 11/09/2023
- Offerta prot. n. 16892 del 02/10/2023
- Nota n. 1135146 del 11/10/2023 (prot. LAZIOcrea n. 17851 del 11/2023)
- Estratto Verbale CdA del 13/10/2023

Responsabile del Procedimento (RP)	<i>Antonio Vito Bozza</i>	
Dirigente di riferimento		
Area Affari Legali	<i>Fabio di Marco</i>	
Direttore Direzione Sistemi Informativi a.i.	<i>Andrea Spadetta</i>	