



DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Struttura organizzativa proponente:	Divisione Open Government e Territorio della Direzione Sistemi Informativi
-------------------------------------	--

Oggetto:	<p>PON GOV 2014/2020 Progetto A0564P0010. IMPROGRAM CUP F89G22000250006</p> <p>Variazione in aumento ex art. 106, comma 12 D.lgs. n. 50/2016 del Contratto prot. n. 1043 del 18/01/2022, stipulato con l'RTI I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione Dati S.p.A. - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.- IFM S.r.l. per i "Servizi di gestione, manutenzione, supporto ed evoluzione del sistema informativo di gestione e monitoraggio dei fondi europei FSE e FSER della Regione Lazio", per attività aggiuntive relative al progetto di Migrazione su ORACLE 19 del sistema SIGEM - Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio del PR FSE+ e PR FESR Lazio 2021-2027 - Importo € 230.159,52 esclusa IVA (€ 280.794,61 inclusa IVA).</p> <p>Codice commessa LAZIOcrea: SGMPON CIG: 8483101C62 RdP: Simone Ursini</p>
----------	---

Premesse:

Il Direttore della Direzione Organizzazione, Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Informativi a.i., su proposta del Responsabile della Divisione Open Government e Territorio, Simone Ursini, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi della Determinazione n. 657 del 07/06/2021e dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

- VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
- VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, reg. cron. 25960 del 11/01/2022;
- VISTO l'Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito internet aziendale
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2022 n. 1215 avente ad oggetto "Approvazione dell'addendum al Contratto Quadro vigente tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. 2022-2026 e approvazione del Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2023";
- VISTA la Determinazione n. 657 del 07/06/2021, con la quale si è proceduto alla nomina di Simone Ursini, dirigente responsabile della Divisione Open Government e Territorio in qualità di Responsabile del Procedimento (RP) per la fase esecutiva di cui alla Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, supporto ed evoluzione del Sistema informativo di gestione e monitoraggio dei fondi europei FSE e FESR della regione Lazio. INTERVENTO SIGEM FASE 2. CUP F81I20000870009 - CIG 8483101C64;
- VISTO il contratto prot. n. 1043 del 18/01/2022, stipulato da LAZIOcrea S.p.A. con l'RTI I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione Dati S.p.A. - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.- IFM S.r.l. per i "Servizi di gestione, manutenzione, supporto ed evoluzione del sistema informativo

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE**

di gestione e monitoraggio dei fondi europei FSE e FESR della Regione Lazio" - INTERVENTO SIGEM FASE 2. CUP F81I20000870009 - CIG 8483101C62", per l'importo complessivo di € 1.890.123,60 esclusa IVA, con scadenza in data 24/01/2025(cod. commessa LAZIOcrea SGMFSR3-SGMFSE3);

- ATTESO che, come previsto con le Determinazioni regionali n. G16347 del 24/12/2021 e n. G16435 del 27/12/2021, assunte, rispettivamente dai Direttori "Sviluppo Economico. Attività produttive e Ricerca" e "Formazione, Istruzione e Lavoro", è stato costituito un "Coordinamento regionale SiGeM" composto da esponenti della Cabina di Regia, delle AdG FSE e FESR, di LAZIOcrea e del fornitore aggiudicatario della gara, con un "ruolo di indirizzo strategico, di supervisione, di promozione del progetto, e di facilitazione della comunicazione fra il Gruppo Esecutivo di progetto e le unità funzionali della Direzioni Regionali coinvolte";
- ATTESO che LAZIOcrea S.p.A. nell'ambito della realizzazione e gestione del SIGEM, con nota prot.n. 26795 del 14/12/2022, ha rappresentato alle Autorità di Gestione dei fondi FESR ed FSE la necessità di migrare il DB del sistema dall'attuale versione Oracle 11 alla più recente Oracle 19, in quanto non più supportata dalla casa madre;
- CONSIDERATO che, nella riunione del tavolo tecnico di coordinamento SIGEM del 15/03/2023, è stato condiviso con la Regione Lazio il documento "MEV migrazione Oracle 19 - SIGEM_v0" predisposto dall' RTI I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione Dati S.p.A. - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.- IFM S.r.l., da cui si evince che il suddetto intervento prevede un effort di 1.209 gg/uu per un costo pari a euro 230.159,52 IVA esclusa (euro 280.794,61 IVA inclusa);
- VISTA la Determinazione regionale n. G10429 del 28/07/2023, con la quale la Regione Lazio ha, tra l'altro, approvato il suddetto documento "MEV migrazione Oracle 19 - SIGEM_v0" e lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. relativi al progetto "SiGeM -Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio dei PO FSE e FESR Lazio - Migrazione sistema Oracle19" e impegnato a favore di LAZIOcrea S.p.A. sull'esercizio finanziario 2023 l'importo complessivo di euro 280.794,61 (IVA inclusa), dando atto che tale affidamento è finalizzato a dare attuazione al Progetto "IMPROGRAM-Improving program performance" - CUP F89G22000250006 finanziato dal PON GOV 2014-2020- Asse 7-Az. 7.2.1;
- VISTA la Convenzione PON GOV 2014/2020 IMPROGRAM CUP F89G22000250006 per il progetto "SiGeM -Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio dei PO FSE e FESR Lazio - Migrazione sistema Oracle19", stipulata da LAZIOcrea S.p.A. con la Regione Lazio, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/09/2023;
- VISTO il Parere Legale espresso con e-mail dall'Area Affari Legali in data 26/09/2023 (prot. n. 16885 del 02/10/2023), secondo il quale si considerano sussistenti le motivazioni giuridiche per l'attivazione del quinto d'obbligo per attività di migrazione da Oracle 11 a Oracle 19 del DB del SIGEM, per motivazioni tecniche successive all'indizione della Gara originaria, senza che ciò infici la natura del contratto originario;
- PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione;
- ATTESO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nel corso della seduta del 13/10/2023, ha deliberato:



DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

- di approvare il budget di gestione del Progetto “SGMPON – Migrazione su ORACLE 19 del sistema SIGEM – Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio del PR FSE+ e PR FESR Lazio 2021-2027”, come risulta dal Mod. GEPRO, che ammonta complessivamente a a € 230.159,52 esclusa IVA (€ 280.794,61 inclusa IVA) a valere sull’esercizio 2023;
 - di autorizzare la variazione in aumento ex art. 106, comma 12 D.lgs. n. 50/2016 del Contratto prot. n. 1043 del 18/01/2022, stipulato con l’RTI I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione Dati S.p.A. - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.- IFM S.r.l. per i “Servizi di gestione, manutenzione, supporto ed evoluzione del sistema informativo di gestione e monitoraggio dei fondi europei FSE e FESR della Regione Lazio”, per le attività aggiuntive relative al progetto di Migrazione su ORACLE 19 del sistema SIGEM – Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio del PR FSE+ e PR FESR Lazio 2021-2027, per l’importo di €230.159,52 esclusa IVA (€ 280.794,61 inclusa IVA);
 - di autorizzare l’imputazione del suddetto importo a valere sulla commessa SGMPON;
 - di dare mandato:
 - al Direttore ad interim della Direzione Sistemi Informativi, Andrea Spadetta, e al Responsabile del Procedimento, Simone Ursini, a procedere con la Determinazione (DEAG) per la Variazione in aumento ex art. 106, comma 12 D.lgs. n. 50/2016 di cui sopra;
 - al Direttore ad interim della Direzione Sistemi Informativi, Andrea Spadetta, a procedere con la sottoscrizione dell’atto di sottomissione ex art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e a compiere ogni atto necessario, opportuno e conseguente;
 - al Responsabile del Procedimento, Simone Ursini, di porre in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale;
- RITENUTO pertanto di dover procedere con la variazione in aumento ex art. 106, comma 12 D.lgs. n. 50/2016 del succitato Contratto prot. n. 1043 del 18/01/2022 per le attività aggiuntive relative al progetto di Migrazione su ORACLE 19 del sistema SIGEM – Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio del PR FSE+ e PR FESR Lazio 2021-2027 di cui alla Convenzione PON GOV 2014/2020 IMPROGRAM CUP F89G22000250006, per l’importo complessivo di € 230.159,52 esclusa IVA (€ 280.794,61 inclusa IVA), corrispondente a un valore non superiore al quinto dell’importo dell’appalto iniziale;
- RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura individuata

DETERMINA

- di procedere con la variazione in aumento ex art. 106, comma 12 D.lgs. n. 50/2016 del Contratto prot. n. 1043 del 18/01/2022, stipulato con l’RTI I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione Dati S.p.A. - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.- IFM S.r.l. per i “Servizi di gestione, manutenzione, supporto

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE**

ed evoluzione del sistema informativo di gestione e monitoraggio dei fondi europei FSE e FSER della Regione Lazio", per le attività aggiuntive relative al progetto di Migrazione su ORACLE 19 del sistema SIGEM - Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio del PR FSE+ e PR FESR Lazio 2021-2027 di cui alla Convenzione PON GOV 2014/2020 IMPROGRAM CUP F89G22000250006, per l'importo di €230.159,52 esclusa IVA (€ 280.794,61 inclusa IVA);

- di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa SGMPON.

BU_CENTRO DI COSTO_ID PROGETTO	CIG	IMPORTO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA AL 22%	IMPORTO IVA INCLUSA
AP_SIOGT_SGMPON	8483101C62	€ 230.159,52	€ 50.635,09	€ 280.794,61

Sintesi acquisto
Aggiudicatario
RTI I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione Dati S.p.A. - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.- IFM S.r.l.

Ordinativi a: I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione Dati S.p.A.	DETERMINA REGIONALE DI FINANZIAMENTO	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Attività di migrazione	G10429 del 28/07/2023	€ 132.100,00		

Ordinativi a: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	DETERMINA REGIONALE DI FINANZIAMENTO	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Attività di migrazione	G10429 del 28/07/2023	€ 98.059,52		

Allegati:
Determinazione regionale n. G10429 del 28/07/2023 Parere legale prot. n. 16885 del 02/10/2023 GEPRO progetto SGMPON Estratto del Verbale del CdA del 13/10/2023

Responsabile del Procedimento (RP)	Simone Ursini	
Dirigente di riferimento		
Area Affari Legali	Fabio di Marco	



DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Direttore Direzione Sistemi
Informativi a.i.

Andrea Spadetta